汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”一般铁路施工事故调查报告

汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”

一般铁路施工事故调查组编制

2024年1月6日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故工程项目相关情况.....2
（二）事故发生单位及各相关单位情况.....3
（三）事故相关单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....7
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
1.事故造成的人员伤亡情况.....8
2.事故造成的直接经济损失情况.....8
（七）气象情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）应急处置情况及评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因分析.....10
（二）间接原因分析.....11
（三）其他可能因素排除.....11
四、有关单位存在的主要问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）对有关责任人员的处理建议.....12
（二）对有关责任单位的处理建议.....14
六、事故主要教训.....14
七、事故整改和防范措施.....15

汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”一般铁路施工事故调查报告

2023年10月12日0时55分，在汕汕铁路东涌镇虎头兰段发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任单位和人员提出处理建议，经区政府指示，区安委办（区应急管理局）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的有关规定，牵头成立汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”一般铁路施工事故调查组（下称“事故调查组”）。事故调查组从区应急管理局、东涌镇政府、市公安局城区分局、区发改局、区总工会和东涌派出所抽调骨干人员组成，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任等情况，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，总结了事故教训，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查组调查认定，汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”一般铁路施工事故是一起因作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程项目相关情况

工程项目名称：新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程SSSDKF标段，工程事故地点位于汕尾市城区东涌镇虎头兰段；业主单位：广东广汕铁路有限责任公司；总承包单位：中国铁路设计集团有限公司；承包单位：中铁武汉电气化局集团有限公司 通号工程局集团有限公司 联合体；监理单位：北京现代通号工程咨询有限公司；接触网施工劳务分包单位：黄冈启弘建筑工程有限公司。该工程项目签约合同价为人民币1,407,235,364元，其中中铁武汉电气化局集团有限公司合同额为人民币994,253,422元。

2022年1月27日，中国铁路设计集团有限公司与中铁武汉电气化局集团有限公司与通号工程局集团有限公司联合体签订《新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程SSSDKF标段施工合同》（合同编号：2019集团总包02号分13分），合同工期为639日历天，该工程项目为中铁武汉电气化局集团有限公司与通号工程局集团有限公司联合体中标，工程内容主要包含隧道照明、通信、信号灾害监测、信息客服、电力及牵引供电、四电房屋及相关附属等工程。其中，中铁武汉电气化局集团有限公司负责实施：隧道照明、信息客服、电力及牵引供电、四电房屋及相关附属等工程；通号工程局集团有限公司负责实施：通信、信号、灾害监测。新建汕头至汕尾铁路正线全长162公里，全线新建陆丰南站、陆丰东站、惠来站、潮南站、汕头南站，共5座车站，

线路两端分别接入汕尾、汕头站。新建正线桥梁48座104km，新建正线隧道14座33km，桥隧比约88.7%。截至目前，该工程项目已进入测试阶段。

2022年，中铁武汉电气化局集团有限公司成立中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部，对新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程SSSDKF标段项目工程实施管理。2022年11月7日，中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部与黄冈启弘建筑工程有限公司签订《新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程接触网专业劳务Ⅰ标工程劳务分包合同》（合同编号：SS01-DH-FB-2022-01），分包内容为汕尾站（不含）-陆丰南站（含）-陆丰南站至陆丰东站区间130号支柱，基础帽浇筑、腕臂及肩架预配安装、悬挂调整、下锚及拉线安装、承力索及附加线架设调整、悬挂调整、设备安装调试、冷滑试验及调整等工程。合同工期为日历天326天，计划开工日期2022年11月8日，计划结束日期2023年9月30日。截至事故发生时，该工程项目未完工。

（二）事故发生单位及各相关单位情况

1.劳务分包单位（事故发生单位）

黄冈启弘建筑工程有限公司。统一社会信用代码：91421121066118554 9; 注册号：421121000017817; 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股); 法定代表人：毛成科; 经营范围：建设工程施工; 建筑劳务分包; 电气安装服务; 施工

专业作业；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。

2.总承包单位

中国铁路设计集团有限公司。统一社会信用代码：91120000103062810U，公司类型：有限责任公司法定代表人：方天滨，经营范围：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建设工程质量检测；对外承包工程；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务等。

3.分包单位

中铁武汉电气化局集团有限公司。统一社会信用代码：914201001795600902，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：毛明华，经营范围：施工总承包；专业承包；工程勘测、设计、监理、咨询；铁路和轨道交通运输及维护；承装、承修、承试电力设施；通信、信号、电力、电气化工程设备器材制造等。

4.监理单位

北京现代通号工程咨询有限公司 。统一社会信用代码：91110106101902134N，注册号：110000004094581，公司类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：刘三友，经营范围：建设监理及工程咨询。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.黄冈启弘建筑工程有限公司（劳务分包单位、事故发生单位）。为实施新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程接触网专业劳务Ⅰ标工程，该公司派遣

了2名负责人对项目劳务人员进行管理，该项目有工人40名左右，并进行分组作业，各小组设置一名组长。该公司对项目工程进行了生产安全事故风险辨识与评估；编制了包括安全管理体系、安全管理制度、安全生产责任制、安全防护措施在内的安全保证措施，但存在制度、措施不符合实际、不符合逻辑，安全生产责任制不健全、不可行等情况；对接触网施工工人培训、教育工作、隐患排查治理工作未形成台账资料；项目管理人员在作业时间开展了巡查检查工作，按照中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部要求开展了技术、工作交底。

2.中铁武汉电气化局集团有限公司（分包单位）。在事故工程项目中成立了中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部，对新建汕头至汕尾铁路“四电”系统集成（含信息系统）及相关工程SSSDKF标段项目工程实施管理。项目经理部设置党工委书记、项目经理各1名，项目经理部下按工程专业分设两个项目分部，事故工程分部为一分部，该分部项目设项目经理1名，副经理两2，安全总监1名，分部下设安质部等业务部门6个。项目经理部制定了项目经理部安全生产责任制、施工安全事故风险防控措施、安全质量环水保管理办法等制度规定，制定并实施了施工组织设计方案，开展了安全生产隐患排查治理和安全风险点分级管控等工作。对项目施工和各作业队伍开展了安全教育培训、监督检查、岗前交底等工作，针对接触网施工劳务班组进行了人员进场审批，对接触网作业人员开展了岗前安

全培训，按要求组织接触网施工工人取得了电气化铁路安全合格证[1]，针对接触网施工作业实行了作业票制度，派遣了常驻安质员对下属劳务单位安全、质量工作进行盯防盯控。

3.中国铁路设计集团有限公司（总承包单位）。成立了中国铁路设计集团有限公司汕汕铁路总承包项目部，负责对所承揽汕汕铁路EPC工程总承包项目工程实施管理，项目部设置1名项目经理，副经理5名，下设设计部、工程部、安质部等职能部门6个，派驻现场人员85名。该项目部成立了安全生产委员会对项目安全生产工作进行管理；开展了安全生产工作会议，制定了危险源辨识和评估、教育培训、安全交底等安全管理制度；对分包单位管理上，该项目部对下属分包单位安全、质量、管理等行为进行监管控制。但该项目部对总承包项目安全生产工作责任压实不够严格，对下属分包单位监督力度有待加强。

4.北京现代通号工程咨询有限公司（监理单位）。在事故工程标段成立了北京现代通号工程咨询有限公司汕汕铁路SSJL-2标监理项目部，对汕汕铁路SSJL-2标管段实施监理。监理项目部配备监理人员31名，设置总监理工程师1名，副总监2名，实行总监理工程师负责制，设工程部、安质部、综合部等职能部门5个。监理工作执行上，该监理项目部编制并实施了相关工程监理实施细则，开展了相关工作会议，对施工单位施工组织设计、施工方案和相关单位资质等情况进

1[?] 《高速铁路接触网安全工作规则》(技术规章编号 :TG/GD108-2014)第八条第二项 :参加高速铁路接触网作业人员应符合下列条件：（二）经过高速铁路接触网作业安全培训，考试合格并取得相应的安全等级。

行了审核，按要求开展了监理旁站、巡视、验收工作。但该监理项目部对工程项目施工相关分包单位及劳务单位监督检查工作不够细致，对事故相关单位安全生产履职情况检查覆盖不够全面。

（四）事故发生经过

经调查取证、询问和综合分析，确认事故发生经过如下：

2023 年 10 月 11 日 22 时 30 分许，黄冈启弘建筑工程有限公司汕汕铁路负责人陈*洪（男，汉族，云南省昭通市人，35 岁，身份证号：5**********0）带领 10 余名接触网作业工人到达汕汕铁路东涌镇虎头兰段施工场地，等待施工铁路线路电源切断后进场开展接触网施工作业。10 月 12 日 0 时 30 分许，铁路线路电源切断，作业工人开始进场施工。接触网作业工人切**古（事故中死者，男，彝族，四川盐边县人，死亡时 35 岁，身份证号：5**********1）、洛**布、阿**衣、阿**华四人按照施工分组，来到 DK000+200 施工点位附近开展接触网 AF 线接头作业，其中切**古、洛**布负责在 H 型钢柱上开展接头作业，阿**衣、阿**华负责在地面协助作业。0 时 55 分许，在 H 型钢柱上开展接头作业的切**古解开系挂在身上的安全带挂扣，调整作业位置，重新固定安全带挂扣时未将挂扣固定牢靠，但误以为已将挂扣固定好，导致再次作业时失去重心从 H 型钢柱上坠落至铁路旁的排水沟中，经送医抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事发点为新建汕头至汕尾铁路东涌镇虎头兰段，铁路线

路呈东西走向，切**古作业的H型钢杆高约5米，位于铁路轨道南侧约1米远处，切**古坠落处的排水沟深约0.5米，位于铁路轨道南侧1.5米处，水沟内干燥无水。切**古坠落后，身体平行于水沟，仰面朝上，头部朝西侧汕尾站方向，头部、面部流血，身着反光衣、安全带，身旁见有一顶掉落的安全帽。



事故现场示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡，无受伤人员。死者切**古，男，彝族，四川盐边县人，死亡时35岁，身份证号：5**********1。

2.事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核

算事故直接经济损失约200万元人民币。

（七）气象情况

事故发生时间段为夜间，天气多云，23~27℃，东风2级，事故现场无其他干扰因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月12日0时56分，黄冈启弘建筑工程有限公司陈*洪拨打120请求救援。随后，为节约救援时间，陈*洪与现场其他工人自行将切**古送往深汕中心医院抢救，医院救护人员在医院门口做好接治准备。2时30分许，切**古经抢救无效死亡，深汕中心医院将事故情况通报东涌镇派出所。接报后，东涌镇派出所按程序开展处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，在事故现场开展巡查工作的的陈*洪立即上前查看伤者情况。0时56分，陈*洪拨打120急救电话请求救援，为节约救援时间，几分钟后陈*洪与洛**布、阿**衣、阿**华利用现场找到的木板将切**古抬至停放在施工点外围的皮卡车上，自行将伤者送至深汕中心医院抢救，深汕中心医院救护人员则在医院门口做好接治准备。1时15分许，陈*洪等人到达深汕中心医院，伤者切**古由医院医护人员接管抢救。救援期间，陈*洪向黄冈启弘建筑工程有限公司分管经理范迁及中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部一分部项目经理李卫国等人报告事故情况，洛**布、阿**衣、阿**华(三人均为切**古亲人)向切**古

亲属通知事故情况。2 时 30 分许，切**古经抢救无效死亡，深汕中心医院将事故情况通报公安部门。

（三）医疗救治和善后情况

伤者切**古被送达深汕中心医院后，医院救护人员立即对伤者开展抢救，经过约 1 小时抢救后，急救人员宣布切**古经抢救无效死亡。后期，东涌镇政府、东涌镇派出所协调死者家属做好善后处理工作。2023 年 10 月 17 日，黄冈启弘建筑工程有限公司与死者家属就死者死亡补助金、丧葬补助金、抚恤金、供养直系亲属生活补助费等达成调解协议，并完成了赔付工作。死者家属情绪稳定，事故未造成不良社会影响。

（四）应急处置情况及评估

事故发生后，现场救援处置措施得当，120 救护及有关部门工作履职到位，工作处置及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

切**古，黄冈启弘建筑工程有限公司工人。安全意识淡薄，在开展接触网施工过程中违规解开安全带挂扣，并在再次固定安全带挂扣后未确认挂扣牢固，违反安全操作规程[2]，导致自身坠落身亡。

（二）间接原因分析

1.黄冈启弘建筑工程有限公司安全管理工作落实不到位。该公司安全生产水平不高，全员安全生产责任制、规章制度

2[?] 《中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部生产安全事故风险防控措施》第一章第一条第 34 项：下杆或上网作业时必须系好安全带，确认安全带系好后方可进行作业；

不健全；作为劳务单位过度依赖上级施工单位（中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部）管理，对接触网施工工人安全培训、教育不到位；施工现场安全管理盯控工作落实不到位。

2.黄冈启弘建筑工程有限公司事故劳务工程项目负责人员履职不到位。该公司配备在事故劳务工程项目的两名负责人员对安全生产工作认识不足，对安全生产相关基础法律法规意识不强；在安全生产培训、教育工作上落实不到位，安全生产责任落实不到位。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组调查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关单位存在的主要问题

1.黄冈启弘建筑工程有限公司。该公司作为独立的生产经营单位，全员安全生产责任制不健全、不可行，所建立的安全生产责任制岗位不符合公司或项目实际，且未明确岗位责任人员，未建立责任落实机制[3]；未按照《中华人民共和国安全生产法》要求健全本单位安全生产规章制度，该单位制定的安全管理制度、安全管控措施不符合实际、不符合逻辑，不符合接触网施工项目实际[4]；安全生产培训、教育工作落实

3[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

4[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度.....提高安全生产水平，确保安全生产。

1

不到位[5]，在事故工程项目中，该公司在上级施工单位管理要求之外，几乎未自主开展过安全培训、教育等工作；施工现场安全管理盯控工作落实不到位。

2.中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部。对下属劳务分包单位从业人员的安全培训、教育工作不够深入；施工现场安全管理监管盯控工作落实不够全面，对劳务分包单位监督管理不够严格，对劳务单位管理人员履职尽责情况管控有待加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.切**古，男，死亡时35岁，身份证号：5**********1，黄冈启弘建筑工程有限公司工人。安全生产意识淡薄，在开展接触网施工过程中违章作业，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定[6]，对该起事故负有责任，因其在事故中死亡，依法免予追究。

2.陈*洪，男，35岁，身份证号：5**********0，黄冈启弘建筑工程有限公司事故劳务工程项目负责人。未健全并落实本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度，未严格落实本单位安全生产培训、教育工作，存在未履行安全

5[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6[?] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

生产管理职责的情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）项之规定[7]，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定实施行政处罚[8]。

3.谢*方，男，35岁，身份证号：5**********0，黄冈启弘建筑工程有限公司事故劳务工程项目副项目经理，分管安全生产及现场管理工作。未严格落实并如实记录本单位安全生产培训和教育工作，存在未履行安全生产管理职责的情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项之规定[9]，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚[10]。

（二）对有关责任单位的处理建议

黄冈启弘建筑工程有限公司。该公司未健全本单位全员安全生产责任制、规章制度，违反了《中华人民共和国安全生

7[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下责任：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

8[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照以下规定处以罚款：（一）发生一般生产安全事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

9[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：.....（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

10[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产法》第二十二条[11]、第四条第一款之规定[12]；未按规定对从业人员进行教育和培训，对从业人员安全培训、教育工作落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定[13]。对该起事故负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定实施行政处罚[14]。

六、事故主要教训

（一）涉事相关单位未牢固树立安全发展理念，工作落实不够扎实。

事故工程项目相关单位在项目施工过程中，没有正确处理好安全与效率的关系，事故劳务单位的上级施工单位、项目监理单位、总包单位、建设单位未能层层压实责任，未能有效提升基层参建单位特别是劳务施工单位的安全管理水平和质量，反映出相关单位安全管理工作还不够扎实，没能真正从施工实际、现场实际出发，强化教育、监管等各项工作。

---

11 [?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

12 [?] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度.....提高安全生产水平，确保安全生产。

13 [?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

14 [?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）事故责任单位安全管理水平不高，巡查检查工作流于形式。

本次事故涉及责任单位安全管理水平不强，作为独立生产经营单位，在公司安全管理工作上较为薄弱，在项目管理上过度依靠上级施工单位的管理，本单位安全教育、岗位培训等工作落实不到位。未压实安全生产主体责任，对各岗位人员安全生产职责定位不清晰、不明确。巡查检查工作约束力严重不足，甚至出现巡查人员就在现场，工人仍出现违章作业的情况。

（三）铁路施工工程项目盯防盯控存在弱环，部门监督管理工作需加强。

事故工程项目为铁路施工项目，线路较长，施工面分散且距离较远，相关单位派驻现场开展安全盯控人员数量难以全面落实盯控工作，现场安全管理盯控工作存在弱环。同时，铁路施工工程项目往往跨市或跨省，工程施工监督管理工作主要依靠省级或以上部门以及工程建设、监理等单位开展，工程监督管理工作存在时间、空间上的客观困难，建议相关部门强化协调联动机制，加强工程项目管理。

七、事故整改和防范措施

1.黄冈启弘建筑工程有限公司。要严格落实安全生产生产主体责任，建立、健全好本单位全员安全生产责任制，做到责任清晰、落实可行；要对照《安全生产法》要求，落实好生产经营单位和管理人员职责，强化从业人员安全生产教育和培训并如实做好记录，提高从业人员遵守安全生产法律法规意

识和风险辨识能力；要针对夜间施工的特点，做好特殊时间安全管理工作，配齐安全管理人员，提升施工现场安全生产条件；要充分认识做好安全生产工作的极端重要性，深刻吸取事故教训，防止类似事故发生。

2.中铁武汉电气化局集团有限公司汕汕铁路四电系统集成项目经理部。要充分吸取本次事故的教训，举一反三，强化监督检查，对下属劳务单位安全管理职责落实情况要“再全面检查一遍”，针对项目全体从业人员安全培训、教育工作要“再全面开展一次”，要认真查找项目管理的安全漏洞，对项目整体安全风险隐患“再全面排查一次”，要加强现场施工盯防盯控，加强对下属劳务公司安全生产工作的管理，严厉惩处违规违章违纪作业的行为，协助下属劳务公司提升安全管理水平。

3.北京现代通号工程咨询有限公司汕汕铁路 SSJL-2 标监理项目部。要把握好铁路施工工程项目的特点，全方位提升项目监理水平，认真吸取事故教训，严把制度关、操作关和安全关。在汕汕铁路后续监理工作上，要针对各专业施工单位剩余的工程量，特别是铁路联调联试和试运行期间的工作特点，完善制定监理措施，加强巡查排查，确保安全。

4.中国铁路设计集团有限公司汕汕铁路总承包项目部。要组织项目各单位深刻吸取事故教训，举一反三，加强本项目安全生产管理水平。要认真落实好本项目重大事故隐患排查整治工作，全面排查梳理各施工工序中存在的安全隐患，特别是要抓好岁末年初安全防范工作。要层层压实各单位安全生产主

体责任，加强对下属分包单位及委派人员的监督管理，保障项目安全有序推进。

汕汕铁路东涌镇虎头兰段“10·12”
一般铁路施工事故调查组